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MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS

Y VISTO:

La nota presentada por el Sr. Héctor Rubén Peralta, D.N.I.:
10.366.104, solicitando un plazo de 180 (ciento ochenta) dias para
realizar las modificaciones determinadas mediante Ordenanza N°

828/2013.-

Y CONSIDERANDO:

Que el Sr. Héctor Rubén Peralta, D.N.I.: 10.366.104, solicita
un plazo de 180 (ciento ochenta) dias para realizar las modificaciones
determinadas mediante Ordenanza N° 828/2013.-

Que fundamenta el pedido de prorroga aduciendo la dificultad
economica por la que atraviesa, como asi también que se requiere el
cambio de medidores de los servicios publicos de agua y energia

eléctrica.-

POR ELLO EL CONCEJO DELIBERANTE DE MALVINAS

ARGENTINAS SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 8 5 8
z ~ J

Articulo 1°: CONCEDASE al Sr. Héctor Rubén Peralta, D.N.L.
10.366.104, un prorroga de 180 (ciento ochenta) dias contados a partir

de la sancion de la presente, para cumplimentar con lo establecido por

la Ordenanza N° 828/2013.-



Articulo 2°: COMUNIQUESE, Publiquese, Pase al Registro Municipal y

Archivase.-

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS
A LOS 17 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.-
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Cérdoba, 30 de Julio de 2013-08-01

Al Honorable Concejo Deliberante

El que suscribe:

Héctor Rubén Peralta, D.N.I. 10.366.104, se pone en
contacto con ustedes por medio de la presente con el motivo de solicitar una
prorroga de 180 dias para realizar las modificaciones de la ochava requerida
en la vivienda ubicada en el lote N° 8 de la Manzana N° 28 de la segunda
seccion de la localidad de Malvinas Argentinas, siendo prdpietario de la misma.
El motivo de mi pedido es que actualmente en la ochava se encuentran
instalados los medidores de servicios publicos, las que dependen de EP.ECy
Coop. De Agua Potable. Los pedidos de cambio de ubicacién, lleva un tiempo
de gestiébn ajena a mi responsabilidad, ademas econémicamente en estos
momentos me es dificil solventar los gastos para dichas modificaciones de la
nueva linea de ochava, es por ello que solicito una extension de prorroga a los
fines de cumplir la Ordenanza N° 828/2013.

Sin otro motivo y a la espera de una respuesta favorable,
saluda a ustedes muy atentamente.-
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